

План мероприятий (Дорожная карта)

по подготовке к введению нового ФГОС СОО

в МБОУ «Энгель-Юртовская СШ №1 имени Осмаева У.Г.»

п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ожидаемые результаты	Ответственные
1. Организационное и нормативное обеспечение перехода на новый ФГОС СОО				
1.1.	Создание рабочей группы, ответственной за реализацию ФГОС СОО нового поколения	Декабрь, 2022 г.	Приказ по созданию рабочей группы, положение о рабочей группе.	Абуев А.А., директор
1.2.	Разработка и утверждение плана мероприятий (Дорожная карта) перехода на новый ФГОС СОО.	Декабрь, 2022 г.	Приказ об утверждении плана мероприятий (Дорожная карта) перехода на новый ФГОС СОО.	Абуев А.А., директор
1.3.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО.	В течение всего периода	Листы инструктажа и ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС СОО.	Рабочая группа
1.4.	Формирование банка данных нормативно правовых документов федерального, регионального,	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов	Рабочая группа

	муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС СОО.		федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО.	
1.5.	Проведение родительских собраний в 9 классах, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС СОО за период 2023-2025 годов	До конца 2022/2023уч. года и ежегодно до 2025 г.	Протоколы общешкольных родительских собраний, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС СОО.	Рабочая группа
1.6.	Проведение классных родительских собраний в 9-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года.	Май-август, 2023 г.	Протоколы классных родительских собраний в 9-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС СОО	Классные руководители, учителя-предметники
1.7.	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность в связи с подготовкой к введению ФГОС СОО.	до 01.09.2023 г. и далее по мере необходимости	Разработка новых Положений, принятие приказов, иных документов.	Абуев А.А., директор
1.8.	Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС СОО на августовском педагогическом совете, заседаниях школьных МО учителей.	Август 2023 г. и далее регулярно	Информирование педагогических работников по вопросам введения ФГОС СОО.	Абуев А.А., директор, Абдулхаджиева Х.В., зам. директора по УР, Сарханова З.М., методист, зам.дир. по МР Селимсултанова П.Б. зам.дир.по ВР Абдулмежидова М.Н.

1.9.	Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями новых ФГОС.	До 01.09.2023 г.	Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС СОО.	Рабочая группа
1.10.	Разработка на основе примерной программы ООП СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС, учебных планов.	До 30.08.2023 г.	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы. Разработанная и утвержденная ООП СОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы, учебных планов.	Рабочая группа
1.11.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и	Ежегодно	Аналитическая справка зам. директора по УР и ВР.	Рабочая группа

	планов внеурочной деятельности СОО.			
1.12.	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС СОО.	По мере необходимости	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений.	Абуев А.А., директор
1.13.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС СОО и реализации ООП СОО по новым ФГОС СОО	Сентябрь, ежегодно с 2023 по 2025гг.	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО.	Абуев А.А., директор, Абдулхаджиева Х.В., зам. директора по УР, Сарханова З.М., методист, зам.дир. по МР Селимсултанова П.Б. зам.дир.по ВР Абдулмежидова М.Н.
1.14.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений	До 1 сентября 2023г.	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии.	Рабочая группа
2. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО				
2.1.	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей	В течение всего периода внедрения ФГОС	Разрешение вопросов, возникающих в ходе внедрения ФГОС СОО.	Рабочая группа

	средней школы, участие в вебинарах.			
2.2.	Разработка рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности. Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновлённого ФГОС СОО.	Ежегодно до 01.09. (до 2025 г.)	Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности	Абдулхаджиева Х.В., зам.директора по УР, Сарханова З.М., методист, рук. МО
2.3.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО.	Ежегодно до 01.09. (до 2025 г.)	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы.	Селимсултанова П.Б., зам.директора по МР
2.4.	Корректировка плана методических семинаров повышения квалификации педагогических работников с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС СОО.	Ежегодно с 2023 по 2025 гг.	План методических семинаров повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	Абуев А.А., директор, зам. директора по УР, Рук-ли МО
2.5.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по новым ФГОС.	В течение всего периода с 2022 по 2025 гг.	Наличие специальной страницы на сайте	Селимсултанова П.Б., зам.директора по МР, Мосаев А.Д., зам.дир. по ИКТ
2.6.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по новым ФГОС.	В течение всего периода с 2022 по 2025 гг.	Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО по новым ФГОС.	Селимсултанова П.Б., зам.директора по МР

2.7.	Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению внедрения обновленных ФГОС СОО.	Постоянно	Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ООП СОО.	Селимсултанова П.Б., зам. директора по МР
------	--	-----------	---	---

3. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО

3.1.	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС СОО должностных инструкций работников	До 01.09.2023 г.	Должностные инструкции.	Абуев А.А., директор,
3.2.	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; вариативность форм психолого-педагогического сопровождения (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение).	В течение всего периода с 2023 по 2025 гг.	Планы специалистов сопровождения.	Шамсуева А.А., педагог-психолог
3.3.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей средней школы и членов администрации по вопросам новых ФГОС.	В течение всего периода с 2023 по 2025 гг.	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО.	Селимсултанова П.Б., зам. директора по МР
3.4.	Координация взаимодействия учреждений общего, профессионального и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся.	В течение всего периода с 2023 по 2025 гг.	Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся.	Рабочая группа

4. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО

4.1.	Анализ соответствия материально-технической базы для реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.	До 30.08.2023 г.	Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС СОО	Байсуев Р.М., завхоз
4.2.	Комплектование библиотек УМК по всем предметам учебных планов, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в учебном процессе в соответствии с Федеральным перечнем учебников.	Ежегодно досентября 2023-2025 гг.	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов для реализации новых ФГОС СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников.	Абуев А.А., директор, Абдулхаджиева Х.В., зам. директора по УР, Сарханова З.М., методист, зам.дир. по МР Селимсултанова П.Б. зам.дир.по ВР Абдулмежидова М.Н., педагог-библиотекарь Хаджиева Т.Л.
4.3.	Обеспечение кабинетов комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций, соответствующих требованиям новых ФГОС. Использование оборудования, полученного в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда».	Регулярно	Укомплектованность кабинетов необходимыми пособиями, комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающими проведение лабораторных работ и опытно экспериментальной деятельности.	Абуев А.А., директор, Байсуев Р.М., завхоз
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО				
5.1.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов и родителей обучающихся по вопросам	Постоянно	Пакет информационно-методических Материалов. Раздел на сайте	Селимсултанова П.Б., зам.дир. по МР, Мосаев А.Д., зам.дир. по ИКТ,

	введения новых ФГОС.			зам.дир. по ВР Абдулмежидова М.Н.
5.2.	Обеспечение возможности использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды.	Постоянно	Использование ЭОР и ЦОС при реализации ООП СОО.	Рабочая группа
5.3	Обеспечение доступа к информационным ресурсам посредством сети Интернет.	Постоянно	Размещенные на сайте информации по новым ФГОС.	Мосаев А.Д., зам. директора по ИКТ.
5.4.	Обеспечение возможности реализации программ среднего общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.	При необходимости	Наличие авторизованного доступа к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их мест нахождения.	Рабочая группа
5.5.	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения обновленных ФГОС СОО.	Ежегодно	Включение в самоанализ раздела, отражающего ход введения обновленных ФГОС СОО.	Абуев А.А., директор

